
Município: PIRAJUBA/MG

Projeto: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PEDRO JOSÉ DA SILVA

Responsável Técnico: SIDENIR ZEFERINO DA ROCHA CARVALHO

Nº CREA/CAU: A138.532-1

Data: 21/06/2021

Descrição

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  Serviços Preliminares             1.696,57 2,24%             1.696,57 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                424,24 0,56%                424,24 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

3  FUNDAÇÕES E ESTRUTURA           14.891,36 19,62%             7.000,00 47,01%             7.891,36 52,99%                       -   0,00%                       -   0,00%

4  SISTEMA DE VEDAÇÃO             9.187,44 12,11%                       -   0,00%             9.187,44 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

5  ESQUADRIA             3.258,82 4,29%                       -   0,00%             3.258,82 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

6  PERGOLADO           14.713,14 19,39%             7.000,00 47,58%             7.713,14 52,42%                       -   0,00%                       -   0,00%

7  REVESTIMENTO           12.101,19 15,95%             6.000,00 49,58%             6.101,19 50,42%                       -   0,00%                       -   0,00%

8
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

CONCRETO  
            5.908,91 7,79%                       -   0,00%             5.908,91 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

9  PINTURA             4.938,30 6,51%                       -   0,00%             4.938,30 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

10  INSTALAÇÕES HIDRAULICAS              1.009,69 1,33%                       -   0,00%             1.009,69 100,00%                       -   0,00%                       -   0,00%

11  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             7.254,23 9,56%             3.000,00 41,36%             4.254,23 58,64%                       -   0,00%                       -   0,00%

12  SERVIÇOS FINAIS                503,47 0,66%                250,00 49,66%                253,47 50,34%                       -   0,00%                       -   0,00%

13                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

14                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

15                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

16                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

17                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

18                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

19                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

20                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

21                                                                    -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

                                                                   -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

                                                                   -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

                                                                   -                         -   0,00%                       -                         -                         -                         -   

75.887,36         100,00% 25.370,81         33,43% 50.516,55         66,57% -                    0,00% -                    0,00%

75.887,36         100,00% 25.370,81         33,43% 75.887,36         100,00% 75.887,36         100,00% 75.887,36         100,00%

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 04º MÊS

________________________________________

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico


