CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: PIRAJUBA/MG

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Responsável Técnico: SIDENIR ZEFERINO DA ROCHA CARVALHO
Nº CREA/CAU: A 138.532-1
Data:19/03/2024

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.114,04	**1,69%**	14.114,04	100,00%	-	0,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	497.171,74	**59,57%**	297.171,74	59,77%	200.000,00	40,23%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	323.370,55	**38,74%**	150.000,00	46,39%	173.370,55	53,61%
4	-	-	**0,00%**	-		-	
5	-	-	**0,00%**	-		-	
6	-	-	**0,00%**	-		-	
7	-	-	**0,00%**	-		-	
8	-	-	**0,00%**	-		-	
9	-	-	**0,00%**	-		-	
10	-	-	**0,00%**	-		-	
11	-	-	**0,00%**	-		-	
12	-	-	**0,00%**	-		-	
13	-	-	**0,00%**	-		-	
14	-	-	**0,00%**	-		-	
15	-	-	**0,00%**	-		-	

TOTAIS	**834.656,33**	100,00%	461.285,78	55,27%	373.370,55	44,73%
TOTAIS ACUMULADOS	**834.656,33**	100,00%	461.285,78	55,27%	834.656,33	100,00%

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico