CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

INFORMAGOES GERAIS

Item

Municipio: PIRAJUBA/MG

Descricao

Projeto: PAVIMENTAGAO EM CBUQ, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO DE VIAS PUBLICAS

Responsavel Técnico: SIDENIR ZEFERINO DA ROCHA CARVALHO
N° CREA/CAU: A 138.532-1
Data:19/03/2024

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

02° MES

Valor dos Servigos 01° MES

Grandes Itens (Etapas da obra)

R$ Peso % R$ Peso %

R$

Peso %

SERVICOS PRELIMINARES

14.114,04 | 1,69% 14.114,04 | 100,00%

0,00%

PAVIMENTACAO

497.171,74 | 59,57% 297.171,74 59,77%

200.000,00

40,23%

SERVICOS COMPLEMENTARES

323.370,55 | 38,74% 150.000,00 46,39%

173.370,55

53,61%

0,00% -

0,00% -

0,00% -

0,00% -

0,00% -

O O NGO WOIN =

0,00% -

0,00% -

0,00% -

0,00% -

0,00% -

0,00% -

0,00% -

TOTAIS

834.656,33 | 100,00% 461.285,78 55,27%

373.370,55

44,73%

TOTAIS ACUMULADOS

834.656,33 | 100,00% 461.285,78 55,27%

834.656,33

100,00%

Carimbo e Assinatura do Responsdvel Técnico

Paginaldel



