
Município: PIRAJUBA/MG

Responsável Técnico: SIDENIR ZEFERINO DA ROCHA CARVALHO
Nº CREA/CAU: A 138.532-1
Data:19/03/2024

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  SERVIÇOS PRELIMINARES           14.114,04 1,69%           14.114,04 100,00%                        -   0,00%
2  PAVIMENTAÇÃO         497.171,74 59,57%         297.171,74 59,77%         200.000,00 40,23%
3  SERVIÇOS COMPLEMENTARES         323.370,55 38,74%         150.000,00 46,39%         173.370,55 53,61%
4                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
5                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
6                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
7                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
8                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
9                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
10                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
11                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
12                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
13                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
14                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   
15                                                                     -                          -   0,00%                        -                          -   

834.656,33        100,00% 461.285,78        55,27% 373.370,55        44,73%
834.656,33        100,00% 461.285,78        55,27% 834.656,33        100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

TOTAIS
TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
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